

**Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani**

Comuna Peștișani, Sat. Peștișani, jud. Gorj

Tel/fax 0253/27711

E – mail: [gsipestisani@yahoo.com](mailto:gsipestisani@yahoo.com)

Site: [www.liceupestisani.ro](http://www.liceupestisani.ro)

Nr.: 138/13.01.2022

**Aprobat în CA în data de: 14.01.2022**

**Proiect: „Promovăm învățarea la locul de muncă în UE!,,**

**Numărul de referință: 2020-EY-PCVET-0002**

**Promotor proiect: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși,, Peștișani**

**Acțiunea cheie: EDUCATION, SCHOLARSHIPS, APPRENTICESHIPS AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME IN ROMANIA, FINANCED, THROUGH THE EEA GRANTS 2014-2021**

**PLAN DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI**

OBIECTIVE	ACTIVITATI	DATA	LOCUL	RESPONSABILI	GRUP ȚINTĂ	REZULTATE AȘTEPTATE	BUGET/ RESURSE	INDICATORI DE REALIZARE	MONITORIZARE/ AUTOEVALUARE
Realizarea și semnarea scrisorii de intenție	Întrunirea catedrei tehnice și a echipei de proiect pentru conceperea activităților	Octombrie-noiembrie 2021	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Echipe de gestiune a proiectului de la Liceu	Catedra tehnică Parteneri	Aprobarea scrisorii de intenție	Informații companiile de practică partenerie ale organizației de primire	Aprobarea scrisorii de intenție	Colectarea și analizarea datelor

**“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”**

**FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021**

	din cadrul proiectului						Informații despre Paphos Technical School Standarde profesionale		
Încheiere contractului între AN și promotorul de proiect	Discuții și consultări cu responsabilul financiar	Septembrie octombrie 2021	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Coordonator de proiect Responsabil financiar	AN Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Semnarea contractului de finanțare	Draftul contractului financiar din partea agenției	Semnarea contractului	Colectarea și analizarea datelor
Conștientizare a și implicarea agentului economic despre activitățile proiectului și implicarea acestuia în implementare	Întâlniri online și fizice	Octombrie-Noiembrie 2021	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani Sediul SC PelavServ SRL	Coordonator de proiect	Reprezentanții SC PelavServ SRL	Demersurile și realizarea unei echipe de gestiune la nivelul SC PelaServ SRL	Prezentare PPT Formularul de candidatură Contractul de finanțare dintre PP și agenția	Alegerea echipei agentului economic	Organizarea activităților la școală și la agentul economic în funcție de planul de activități al proiectului
Întocmirea echipei de gestiune a proiectului la nivelul unității școlare	Întrunirea și discutarea în catedra tehnica	Decembrie 2021	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Coordonator de proiect Consiliul de administrație al școlii Directorul unității	Echipe de gestiune a proiectului	Cunoașterea sarcinilor specifice și activităților corelate conform Deciziei nr. 224/03.12.2021	Ghidul candidatului	Decizia nr.: 224/03.12.2021	Decizia nr.: 224/03.12.2021

**“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”**

**FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021**

Realizarea, aplicarea și analiza testelor referitoare la nivelul de satisfacție al elevilor	Întruniri elevi, profesori, părinți, cadre didactice	Noiembrie 2021	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani Clasa a X-a Profesională	Catedra tehnică	Elevii clasei a X-a Profesională	Întocmirea chestionarului de satisfacție	Resurse materiale-papetărie	Raport interpretare chestionare	Elaborarea chestionarelor și instrumentelor de evaluare
Întocmirea și aprobarea în Consiliul de Administrație al școlii a procedurii financiare	Întrunire echipa de gestiune proiect, responsabil financiar	ianuarie 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Coordonator proiect, responsabil financiar, directorul unității	Echipa de gestiune a proiectului, participanți la mobilitate	Cunoașterea sarcinilor specifice activităților corelate	Ghidul SEE	Aprobarea procedurii financiare în CA al școlii, Procedura nr.: 136/13.01.2022, aprobată în CA în data de: 17.01.2022	Procedură financiară/Respectarea procedurii
Aprobarea în Consiliul de Administrație a planului de implementare, planului de monitorizare și auto-evaluare precum și a planului de comunicare/	Întrunire echipa de gestiune proiect	ianuarie 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Coordonator proiect Responsabil monitorizare Responsabil diseminare	Echipa de gestiune proiect, Profesori, elevi, tutori de practică	Întocmirea planului de implementare, planului de monitorizare și auto-evaluare precum și a planului de comunicare/ diseminare	Ghidul SEE Materiale suport Agenție	Aprobarea planului de implementare, planului de monitorizare și auto-evaluare precum și a planului de comunicare/ diseminare	Respectarea documentelor

**“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”**

**FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021**

diseminare – ianuarie 2022;									
Întocmirea echipei de selecție a participanților la vizita de studiu	Propunere echipă de selecție	ianuarie 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Coordonator proiect, CA al școlii	Cadre didactice, tutori de practică	Întocmirea echipei de selecție	Ghidul SEE	Aprobarea echipei de selecție. Decizia nr.: 1/07.01.2022 aprobată în CA în data de 07.01.2022	Sarcini membrii echipă de selecție
Procesul de selecție a participanților la vizita de studiu conform procedurii aplicate	Întocmirea procedurii de selecție Aprobarea deciziei de selecție Afișarea graficului de selecție	ianuarie - februarie 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Echipa de selecție	Cadre didactice, reprezentanți agent economic	Selectarea persoanelor participante la vizita de studiu	Procedura de selecție	Validarea grupului țintă a proiectului Procedura privind selecția nr.: 134/13.01.20 22, aprobată în CA în data de: 14.01.2022 Decizia echipei de selecție nr.: 1/07.01.2022	Respectarea procedurii de selecție
Întocmire Anexa VI – Contract de parteneriat cu agentul	Contract de parteneriat cu agentul economic,	februarie 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Coordonator proiect, responsabil financiar,	Cadre didactice, tutori participanți la vizita de	Contractele încheiate	Drafturi contracte agenție	Numarul de contracte incheiate- 10 pentru participanti la	Extrasele de cont

**“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”**

**FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021**

economic, Anexa VII – AGREEMENT PP - Hosting Institution, Contractele financiare cu participanții la mobilitate	AGREEMENT PP - Hosting Institution, Contractele financiare cu participanții la mobilitate			directorul unității	studiu, organizația de primire, agentul economic			vizita de studiu, unul pentru organizația de primire si unul pentru agentul economic	
Întocmirea Acordurilor de Învățare	Întrunirea catedrei tehnice si a tutorilor pentru conceperea activităților necesare întocmirii acordului de învățare	Februarie 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Coordonator proiect	Coordonator de proiect, directorul unității, Participanții la mobilitate, organizația de primire	Acordul de învățare realizat in conformitate cu scrisoarea de intenție	Ghidul SEE	10 acorduri de învățare	Obținerea certificatelor Europass si a certificatelor de participare
Întocmirea Europass- urilor	Intrunire coordonator proiect, responsabilul cu formarea profesionala din cadrul echipei de gestiune a	Februarie 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Coordonator proiect	Participanții la mobilitate	Certificatul Europass	Draft oferit de agenție	10 certificate Europass	Competențe obținute de participanții la vizita de studiu

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021

	proiectului pentru completarea certificatului Europass								
Pregătirea lingvistică	Desfășurarea cursului de formare	14.02-25.02. 2022	online	Responsabil de proiect Asociația Centrul Metropolitan de Resurse umane CRUM	Participanții la vizita de studiu	Îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză	Buget proiect Suport de curs	Certificate de absolvire	Respectarea orarului, a prezenței.
Organizarea vizitei de studiu	Contactarea parteneru-lui Achiziționarea biletelor de avion și emiterea cardurilor europene de sănătate	Februarie-martie 2022	Peștișani	Coordonator de proiect Responsabil financiar	Participanții la vizita de studiu	Achiziții	Buget proiect	Bilete de avion Carduri de sănătate Conturi bancare	Verificarea deschiderii conturilor, a biletelor de avion
Desfășurarea vizitei de studiu	-Atelier de lucru -Vizite la Paphos Technical School și la agenții economici	25.04-29.04.2022	Paphos, Cipru	Coordonator de proiect Instituția gazdă Instituție intermediară	Participanții la vizita de studiu	Îmbunătățirea a metodelor de predare-învățare-evaluare în cadrul stagiilor de practică	Bugetul proiectului Resursa umana a intermedierului, a Paphos	Draft-uri ale acordurilor de învățare, a CDL, caiet de practică	Identificarea progresului realizat de către participanți pe parcursul activității de mobilitate

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021

	parteneri ai Paphos Technical School, DE Pit Stop Repairs Ltd, Autoclinic Garage Ltd, OP Auto Quality Service Center Ltd -Dezbateri -Job shadowing					Îmbunătățire a viziunii asupra strategiilor de dezvoltare a instituției școlare	Technical School și a agenților economici parteneri ai Paphos Technical School DE Pit Stop Repairs Ltd, Autoclinic Garage Ltd, OP AutoQuality Service Center Ltd		
Comunicarea cu partenerii	Comunicare ori de câte ori este nevoie prin diferite mijloace pentru o bună implementare a proiectului	Toată durata proiectului	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani, SC PelavServ SRL, Organizația de primire	Coordonator de proiect, responsabil agent economic, coordonator organizația de primire	Participanții la vizita de studiu	Implementarea în bune condiții a proiectului	-	-	Dovezi
Întocmirea raportărilor intermediare	Întocmirea raportărilor intermediare de către participanții la mobilitate	Aprilie 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani, agentul economic	Coordonatorul de proiect, participanții la mobilitate	participanții la mobilitate	Completare chestionar	Rapoarte agenție	10 raportări	Colectarea și analizarea datelor

**“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”**

**FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021**

Întocmirea rapoartelor participanților la vizita de lucru-martie	Intocmirea rapoartărilor intermediare de către participanții la mobilitate	Mai 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani, agentul economic	Coordonator de proiect, participanții la mobilitate	participanții la mobilitate	Completarea chestionarului	Rapoarte agenție	10 raportări	Colectarea și analizarea datelor
Recunoaștere și echivalarea rezultatelor învățării	Recunoaștere informală	mai-iunie 2022 noiembrie 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani, agentul economic	Responsabil comisie mentorat și coordonator de proiect	Participanții la mobilitate	Echivalare rezultate	Pv echivalare rezultate	Avizarea în CP și aprobarea în CA	Certificate europass Adeverință număr credite
Realizarea produselor de proiect Elaborarea Auxiliarului Curricular/caiet de practică, CDL, acord de învățare	Dezbateri, mese rotunde, redactarea produselor	02.05.2022 - 31.05.2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Participanții la vizita de studiu	Elevii clasei a X-a Profesională	Caiet de practică, CDL, Acord de învățare	Materiale (papetărie)	Aprobarea și avizarea Auxiliar-ului /caietului de practică, CDL, acord de învățare	Implementarea produselor de proiect
Creșterea performanțelor școlare prin introducerea activităților, rezultatelor, produselor	Implementarea caietului de practică elaborat Îmbunătățirea activităților și a	Iunie-2022	Sc PelavServ Srl	Tutorii de practică Catedra tehnică	Elevii clasei a X-a Profesională	Îmbunătățirea competențelor profesionale prin utilizarea		Raport chestionar de satisfacție final la elevi Creșterea mediilor școlare	Implementarea produselor de proiect

**“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”**

**FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021**



finale din proiect în curriculum	metodelor de lucru cu elevii ale agentului economic Chestionar de satisfacție final					caietului de practică, CDL, acord de învățare la elevi Îmbunătățirea metodelor de organizare a tutorilor de practică Dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice		pentru stagiile de practică	
Realizarea, aplicarea și analiza testelor referitoare la nivelul de satisfacție al elevilor, întocmirea raportului analiza chestionarelor	Intruniri elevi, profesori, parinti, cadre didactice	Iunie 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Catedra tehnică	Elevii clasei a X-a Profesională	Întocmirea chestionariului de satisfacție	Resurse materiale-papetărie	Raport interpretare chestionare	Elaborarea chestionarelor si instrumentelor de evaluare

**“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”**

**FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021**



Întocmire raport final - octombrie, noiembrie 2022.	Întrunire Membrii Echipa de gestiune a proiectului	Octombrie- Noiembrie 2022	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Peștișani	Coordonator de proiect	Participanții la mobilitate	Completarea raportului final	Raport platforma agenție	Raport complet	Colectarea și analizarea datelor
---	--	---------------------------	---	------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------	----------------------------------

Coordonator proiect,  
Iliescu Liliana Marinela

**“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”**

**FINANTAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021**